



JUNTA DISTRICTAL DE JUAN LOPEZ
“*Rumbo al Desarrollo Integral*”
EL MAMEY, JUAN LOPEZ, MOCA, REP. DOM.
TELS. 809-577-6718-809-822-0390
RNC 4-06-01130-5

Matriz de Avance de Julio a Septiembre del Presupuesto Participativo 2025

| | | Presupuesto | | Nivel de Avance | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más de un 80% | Mas 50% y menos 50% | Menos 50% | Sin Inicial | Situación |
| Construcción de Aceras y Contenes | En el Distrito Municipal de Juan López | RD\$1,979,146.00 | 1,020,350.00 | | X | | | | |
| Construcción de Aceras y Contenes | Los Duranes, Guanci Arriba (Presupuesto Participativo) | RD\$500,000.00 | 500,000.00 | X | | | | | |
| Asfaltado para Caminos Vecinales | En el Distrito Municipal de Juan López | RD\$500,000.00 | 500,000.00 | X | | | | | |
| Construcción Puente Peatonal | La Barca | RD\$400,000.00 | | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|--|
| Mantenimiento de Caminos Vecinales | En el Distrito Municipal de Juan López | RD\$850,000.00 | 791,400.00 | | X | | | | | |
| Gradas Play | Los Robles | RD\$200,000.00 | 200,000.00 | X | | | | | | |
| Centro Comunal | Los Tejada | RD\$100,000.00 | | | | | | X | | |
| Continuación Construcción del Club | Proyecto AC-105 | RD\$100,000.00 | | | | | | X | | |
| Reparación de Viviendas en Juan López | En todo el distrito | RD\$700,000.00 | 217,901.00 | | | | | X | | |
| Iluminación de Calles en Juan López | En todo el distrito | RD\$200,000.00 | 38,992.00 | | | | | X | | |
| 10 | | RD\$5,529,146.00 | | | | | | | | |

Zoila Estrella

Zoila Estrella

Preparada Por

Adamilka Grullón

Adamilka Grullón

Revisada Por

Alberto Gonzalez G.

Aprobado Por

